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                     14. sz. napirendi pont 
Előterjesztés

Zalaszentgrót Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2018. március 29-i rendes, nyilvános ülésére

Tárgy: Tájékoztató a támogatást nyert projektek megvalósításáról
Tisztelt Képviselő-testület!

Zalaszentgrót Város Önkormányzat Képviselő-testülete az elmúlt években számos pályázat benyújtásáról hozott döntést, köztük kiemelendő a Területi Operatív Programok keretében benyújtott pályázatok. A képviselő-testületet folyamatosan tájékoztattam a pályázatokkal kapcsolatosan, minden önkormányzatot érintő döntésben a testület kialakította álláspontját. Az elmúlt időszakban tapasztaltak alapján fontosnak tartom, hogy egy részletes tájékoztató keretében ismertessem az önkormányzati pályázatok jelenlegi helyzetét.

A Zalaszentgrót és környező települések Intézményfenntartó Társulása a Területi és Településfejlesztési Operatív Program keretében meghirdetett pályázati felhívások alapján az alábbi projektek megvalósítására nyert támogatást:

· TOP-4.2.1-15-ZA1-2016-00011 azonosítószámú Eszközfejlesztés a Család- és Gyermekjólét Központnál és Szolgálatnál című projekt
Eszközfejlesztés a Család- és Gyermekjólét Központnál és Szolgálatnál
Támogatási kérelem benyújtása: 2016. április 29.
Benyújtott támogatási igény: 25.279.707,- Ft

Az elnyert támogatás összege: 25.279.707,- Ft

Támogatási szerződés megkötése: 2017. június 1.

Megvalósítás tervezett befejezése: 2018. május 31.
A projekt keretében lehetőség nyílt a Zalaszentgróti Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat hiányzó eszközeinek beszerzésére, elavult eszközeinek lecserélésére, munkakörülményük javítására. Az elnyert támogatás alapján a projektben eddig beszerzésre került 2 db Dacia Duster személygépjármű, 10 db 26-os női kerékpár, 1 db 50cm3-s Keeway Blade típusú robogó, az informatikai eszközök (8 db laptop, 3 db asztali gép, 1 db nagy teljesítményű fénymásoló, 2 db mobiltelefon, 1 db televízió, 1 db tükörreflexes fényképezőgép, 2 db tablet, 1 db projektor, 1 db projektorvászon). Folyamatban van az irodabútorok beszerzése (2 db iroda a régi gimnázium épületében és 2 db iroda az INO-ban kerül felújításra). A projekt során beszerzésre kerülnek még fejlesztő játékok, sportszerek és kültéri játszótéri eszközök. A projekt zárása 2018 májusában lesz.
Zalaszentgrót Város Önkormányzata a Területi és Településfejlesztési Operatív Program keretében meghirdetett pályázati felhívások alapján az alábbi projektek megvalósítására nyert támogatást:

· TOP-2.1.2-15-ZA1-2016-00002 azonosítószámú Zalaszentgrót a Zöld város” projekt 
· TOP-1.1.1-15-ZA1-2016-00002 azonosítószámú Zalaszentgrót Déli ipari terület fejlesztése
· TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00002 azonosítószámú Agrár-logisztikai központ építése Zalaszentgróton
· TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00003 azonosítószámú Zala Kétkeréken – Kerékpárút-fejlesztés Sármellék és Zalaszentgrót településeken
Agrár-logisztikai központ építése:

Támogatási kérelem benyújtása: 2016. március 21.
Benyújtott támogatási igény: 217.176.420 Ft

Az elnyert támogatás összege: 190.000.000 Ft

Támogatási szerződés megkötése: 2017. június 1.

Megvalósítás tervezett befejezése: 2019. szeptember 30.

A projektben megvalósításra kerül egy bruttó 420 m2-es hűtőcsarnok megépítése szociális és irodahelyiségekkel, valamint manipuláló helyiségekkel, amelyekben a válogatási, mosási, valamint csomagolási folyamatok megvalósulására nyílik lehetőség. A hűtőházban a hűtési folyamat 2 különböző technológiával kerül megvalósításra, egyrészt a hagyományos hűtési technológia 2 db normál gyümölcstárolóban, másrészt az ún. ULO technológia 5 db 30 m3-es tárolóban, mely napjainkban vezető szerepet tölt be a zöldség és gyümölcs tárolásban.

Egy rakodást segítő targonca, rekeszek és tárolásra alkalmas polcrendszer is beszerzésre kerül.

Ezenkívül meg kell valósítani a hűtőház működését biztosító infrastruktúra kiépítését is.

A gravitációs szennycsatorna kiépítése a Városmajor utcában lévő vezeték folytatásaként valósul meg 493 m hosszú KGPVC csővezetékkel.
Az ivóvízvezeték megépítése a már korábban, részben kiépített rendszer folytatásaként történik D 110 PE vezetékkel 200 hosszban 1 db föld feletti tűzcsappal.
A meglévő közcélú hálózatról az igényelt energiaellátás nem biztosítható, ezért 1 db kompakt 250 kVA-os transzformátor állomás, 286 m földkábeles KIF hálózat és 280 m földkábeles KÖF hálózat kiépítése vált szükségessé.

A közúti kapcsolat a 7336 sz. közútról valósulhat meg a már korábban megépített útcsatlakozás folytatásaként aszfalt burkolattal.
Meg kell építeni a közművezetékek telken belüli rákötését, valamint a csarnok előtti térburkolatot az aszfaltos bevezető úttal együtt.

A hűtőcsarnok engedélyezési és kiviteli terveit elkészíttettük, az építési engedély is már a birtokunkban van.

Megkötöttük a hálózati csatlakozási szerződést az E.ON-nal, a rendszer kiépítésének tervezése folyamatban van.

Kiválasztottuk a hűtőcsarnok és az infrastruktúra megépítéséhez szükséges közbeszerzési feladatokat ellátó vállalkozót. A hűtőcsarnok építésének közbeszerzése a napokban már elindulhat.
A nyilvánosság biztosításának teljesítésére is kötöttünk már szerződést. Ennek keretében elkészült már az alhonlap, ahol a projekttel kapcsolatos információkat jelentetünk meg. Rövidesen megjelennek a sajtóközlemények és elkészült a projekttábla.
Elkészíttettük az infrastruktúra kiépítésének terveit.  A vízjogi létesítési engedély kérelmet a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz, útépítési engedélykérelmet a Zala Megyei Kormányhivatal Közlekedésfelügyeleti Osztályához nyújtottuk be. Jelenleg ezek engedélyeztetése folyik.

Zalaszentgrót Déli ipari terület fejlesztése:

Támogatási kérelem benyújtása: 2016. május 4.
Benyújtott támogatási igény: 188.017.018 Ft

Az elnyert támogatás összege: 90.000.000 Ft
Támogatási szerződés megkötése: 2017. június 1.

Megvalósítás tervezett befejezése: 2019. szeptember 30.

A projekt keretében folytatódik a gravitációs szennyvízcsatorna kiépítése a hűtőcsarnokig kiépített vezeték folytatásaként 228 m hosszú KGPVC csővezetékkel. 
Az ivóvízvezeték megépítése is a hűtőcsarnokig kiépített rendszer folytatásaként történne D 110 PE vezetékkel 320 m hosszban, 3 db föld feletti tűzcsappal.

Az útépítés során aszfaltos útburkolat építése a hűtőcsarnokig megvalósuló aszfaltos útburkolaton kívül csak a Nyárkás út iparterület előtti szakaszán történne, máshol kőzúzalékos útburkolat készül, amely alapja lehet egy későbbi aszfaltozásnak. Egy szakaszon már korábban elkészült a kőzúzalékos útburkolat kétoldali árokkal, itt ki kell egyenlíteni a felületet és profilozni kell a meglévő árok szakaszát. Több helyen csőátereszt is kell építeni. A talajvíz magassága, valamint a csővezetékek fektetési mélysége miatt szükségessé válik a vákumkutas víztelenítés, valamint a munkaárkok zártsorú dúcolása.
Az energiaellátás biztosítása a hűtőcsarnokig kiépített rendszer folytatásaként valósul meg 248 m földkábeles KIF hálózat kiépítésével.
A közmű- és útépítés tervei a hűtőcsarnok infrastruktúrájának tervezésével együtt történt, így az engedélyeztetésére is együttesen kerül sor.
A kivitelezés közbeszerzése is a két pályázatban együttesen fog megvalósulni. A közbeszerző kiválasztása megtörtént, de a közbeszerzést csak a jogerős vízjogi engedély és az útépítési engedély megléte után tudjuk lebonyolítani.
Az energiaellátáshoz szükséges hálózati csatlakozási szerződést megkötöttük az E.ON-nal, a rendszer kiépítésének tervezése folyamatban van.

A nyilvánosság biztosításának teljesítésére is kötöttünk már szerződést. Ennek keretében elkészült már az alhonlap, ahol a projekttel kapcsolatos információkat jelentetünk meg. a Projekttábla elkészült és rövidesen megjelennek a sajtóközlemények is.

Zalaszentgrót, a Zöld város:
Támogatási kérelem benyújtása: 2016. május 17.
Benyújtott támogatási igény: 720.000.000 Ft

Az elnyert támogatás összege: 100 111 641 Ft 
Támogatási szerződés megkötése: 2017. október 25.
Megvalósítás tervezett befejezése: 2018. december 31.
A Képviselő-testület által meghatározott célterületeknek megfelelően elkészíttettük az építész, tájépítész, gépészeti, villamos és közmű terveket az alábbi szempontok szerint:

A projekt egyik célkitűzése a piaccsarnok megújítása és funkcióbővítése. A város célja a csarnok szolgáltatásainak bővítése, mely piacnapokon a lakosság, vendégek igényeit szolgálja ki, egyéb időpontokban a csarnokot alkalmassá teszi nagyobb rendezvényekre történő használatra, bérbeadásra (pl.: bálok, esküvők, előadások, stb.). Ennek érdekében közönségforgalmi vizesblokkot, takarító szertárat és kiszolgálópultot kerül kialakításra a csarnok belső felületeinek megújításával.

A kialakítandó vizesblokk kiszolgálja mind a heti piac vendégeit, mind az időszakos rendezvények részvevőit. A vizesblokk három egységből tevődik össze, egy női, egy férfi és egy akadálymentes mosdó, amelyek befogadó képessége 50-60 fő.  A vizesblokk kialakításánál szempont volt a műemlék épület térszervezéséhez és nyílásrendszeréhez való illeszkedés is.

A csarnok piaci funkción kívüli hasznosítása az eddigi tapasztalatok alapján túlnyomó részt vendéglátó jellegű.

Ennek tükrében a tervezési program részét képezi egy kisméretű kiszolgálópult és hozzákapcsolódó raktár kialakítása, mely megkönnyíti a vendéglátás feltételeit. A pult piacnapokon az árusok számára is használható vendéglátó vagy egyéb rendeltetéssel is, így nem vesz el helyet a hasznos alapterületből.

Hosszútávon cél a vendéglátásra alkalmas területek bérlői hasznosításba történő átadása, üzemeltetése.

A tér megújítása a városközpont fejlődése, funkcionális rendezése és a városrész korszerűsítése érdekében történik. Mára a reprezentatív rendezvények rendezésére alkalmas főtér a közeli Templomtér lett. A Szent István térből a főteret, a közigazgatási hivatalokat és a sűrűbb kereskedelmi területeket, autóbusz pályaudvart és Művelődési központot összekötő gyalogos hálózat súlypontjában elhelyezkedő pihenőtérként célszerű átépíteni.
A négy sarkán nyitott, minden irányból gyalogos és kerékpáros forgalommal keresztezett téren megpihenésre, találkozásra, várakozásra alkalmas, zöld, fásított köztér alakul ki. A tervezett zöldfelületek egybefogottan, kiemelt, nagy felületű ágyásokba kerülnek, ezzel segítve, hogy életképes, egészséges növények fejlődjenek, ami a fenntartási munkákat csökkenti, hosszú távon az esztétikus megjelenést biztosítja.

A térre nyílik a Művelődési központ főbejárata, ahol a tervezett új burkolat és növénykazetták a ’90-es években épült zenepavilonnal együtt alakítanak ki fogadóteret, előteret.

A tér keleti térfalát adó lakóháztól az új gyalogos járda a tér közepe felé húzva, a volt Zala áruház főbejáratához igazítva kerül megépítésre. Ezzel a lakóház előkertet kapott, ahol a földszinti szolgáltatások bejárata akadály-mentesíthető, továbbá kellemes, gyalogos forgalmat nem akadályozó vendéglátó terasz is kialakítható.

A volt Zala áruház előtti 4 m széles járda része a városközpontot keresztező NyK-i gyalogos tengelynek, rendezi a parkolók menti közlekedést, a téren az ÉD-i és NyK-i gyalogos tengelyek találkozásánál és az áruház bejáratánál találkozási pontok alakulnak ki.

A Szt. Kristófot ábrázoló szobor a helyén marad, a színpad elbontásával és a burkolatok átrendezésével jobb rálátás biztosítható, ezzel közelebb kerül az emberekhez.

A zöldfelületeken kialakított mesterséges, de lágy ívű dombok a Zalai-dombságot, egy-egy dombja Zalaszentgróthoz tartozó településeket jelképezi. A dombokon a szobrász iskolások településeket jelző emlék kövei helyezhetők el. A kiemelt növénykazetták a környező szőlőhegyek kőteraszainak megfelelő megjelenéssel, rakott bazaltkőből készülnek.

A teret keretező burkolat a városban alkalmazott szürke színű térkő burkolat folytatásával valósul meg. A térkő burkolatok gyalogos forgalomra méretezetten kerülnek kialakításra, 3,5 m-es szélességük az alkalmankénti kisteher forgalmat lehetővé teszi. A burkolatok zúzottkő alépítménnyel, kerti szegéllyel, 1-2%-os oldallejtéssel készülnek. A járdák akadálymentes használatnak is megfelelnek.

A teret keresztező burkolat a környék építőanyagából, szabálytalan szélű, a növénykazetták anyagával megegyező bazalt kőből készül, fém szegéllyel, 1-2%-os oldallejtéssel. A bazalt járda rakásmintájában is és színében is figyelemfelkeltő kontrasztot ad.

A tér belső részén barátságosabb, levegő és vízáteresztő szórt burkolat kerül, jelezve a használat váltását is, parki hangulatot erősítve a forgalmas szilárd burkolatok mellett. A szórt

burkolat javítja a terület vízháztartását, egyszerűsíti a vízelvezetést, lehetővé teszi a csapadékvíz helyben szikkasztását és a növények számára a felhasználást. A világos barna – sárgás burkolat nyáron kevésbé és lassabban melegszik fel, szép kontraszt a sötét bazaltkő mellett. A burkolat az akadálymentes használatnak is megfelel.

A téren a zenepavilon alatti márvány csillagbetét és az oszlopokat körülvevő minta megmarad. A márvány és a térkő közé önthető burkolat kerül, ami a csillag sarkaiba szépen beteríthet. Az épületek köré 0,6 illetve 1,5 m széles kavicssáv kerül kerti szegéllyel.

A tér belső, szórt burkolatú pihenő részére három nagyobb kiterjedésű növénykazetta, zöldfelület kerül. Keretezésük 0,45 m széles, szőlőhegyek támfalaira jellemző megjelenésű 0,15 -0,37 m-re kiemelt, bazaltkőből rakott alacsony falak, szegélyek. Az alacsony falak beton belső szerkezettel készülnek. A szín azonos fugázás a felszínen csak kis mértékben jelenik meg, a kőfelszíntől minimum 5 mm-re beljebb. A 0,37 m magas vízszintes falszakaszokra támlás és támla nélküli padok kerülnek.

A meglévő növényállomány teljes cseréje a növények egészségügyi állapota és városi térre nem illő fajták (közönséges luc) miatt indokolt. A tervezett növénykiültetés a tér használat, a tér mikroklímájának, árnyékos és napos területeinek, a növények ökológiai igényeinek és az ésszerű fenntartási igény kereteinek figyelembe vételével készül. A változatos, évszakokat jelző megjelenést lombos és örökzöld fajták, virágos cserjék és díszfüvek adják. A szobor körül tavasszal hagymás virágok nyílnak.

A növénykazettákba javasolt az automata öntözőrendszer kiépítése. A többi zöldfelület öntözése és a terület tisztítása 3 db locsolóvíz csatlakozóról megoldható. 

Tervezett fák mennyisége 15 db, cserjeszint 324,3 m2, gyepesítés 420 m2.
A tér megfelelő bútorozásakor fontos szempont volt kényelmes, jó minőségű, esztétikus, városi környezetben kipróbált, könnyen karban tartható termékek kiválasztása.

A térre sakkasztalok, támlás és támla nélküli padok, USB csatlakozóval és világítással ellátott színes székek, hulladékgyűjtők, kerékpártámaszok és egy ivókút kerül.

Kisebb gyerekek számára két szőlőtőkét ábrázoló játszó szobor kerül a szórt burkolatra.

A nyilvánosság biztosításának teljesítésére a szerződés már megkötésre került. Ennek keretében elkészült már az alhonlap, ahol a projekttel kapcsolatos információkat jelentetünk meg. A projekttábla elkészült, a sajtóközlemények is rövidesen megjelennek.

Zala Kétkeréken – Kerékpárút-fejlesztés Sármellék és Zalaszentgrót településeken: 

Az elnyert támogatás összege: 34.073.350 Ft

Támogatási szerződés megkötése: 2017. október 5.

Megvalósítás tervezett befejezése: 2018. december 31.
A jelen projekt keretében megvalósítani kívánt fejlesztés a Zalaszentgrót - Termálfürdő közötti kerékpárforgalmi létesítmények kialakítását célozza meg, az alábbi szakaszokkal: 

· I. szakasz: a Nyár utca – Akácfa utca – Szentpéteri utca vonalán Zalaszentgrót belvárosában, a meglévő kisforgalmú utakon jellemzően forgalomtechnikai kijelöléssel 3852 m-en, 

· II. szakasz: fürdőhöz vezető kerékpárút létesítése, a Termálfürdő bejáró útjának az országos közúthoz való csatlakozása, és a tüskeszentpéteri bekötő út (Nyár utca) között önálló kétirányú kerékpárút kialakítása 505 m-en 

A kerékpárút fejlesztéssel egyidejűleg kialakításra kerül egy pihenőhely a minimálisan elvárt tartalommal (pad, asztal, szemetes, kerékpártámasz).

A pályázat konzorciumban valósul meg a Zala Megyei Önkormányzat, Zala Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft, Sármellék Község Önkormányzata és Zalaszentgrót Város önkormányzata részvételével.
A kerékpárút megépítése érdekében a nyomvonalat érintő területeken telekalakítást kellett elindítani. A nem önkormányzati tulajdonban lévő területeket meg kell vásárolni, amelyhez az adásvételi szerződések már elkészültek. Ennek lebonyolítása nagyon hosszadalmas és költséges, a betervezett költségeket jóval meghaladja.
Valamennyi szolgáltató kiválasztása a Beszerzési Szabályzatunk, a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014.(XI:5.) Korm. rendelet, valamint a TOP projektek pénzügyi lebonyolításához kiadott Pénzügyi Elszámolási Útmutató előírásainak betartásával történt.
Valamennyi TOP-os pályázat esetében a támogatási kérelem beadása és a támogatás megítélése között eltelt idő miatt a támogatási kérelmeket módosítani kell, valamennyi előzetesen beadott tanulmányt újból át kell dolgozni.

Az országosan azonos időben történő projekt megvalósítás miatt nehéz megfelelő tervezőt találni, így a tervezési idő és az engedélyeztetés nagyon elhúzódott. A közbeszerzéseket sem tudjuk időben elkezdeni, így nehéz tartani az előre meghatározott teljesítési követelményeket.

Félő, hogy az ugrásszerűen megnövekedett építési igények miatt nehéz lesz megfelelő kivitelezőt találni. Az előzetes költségbecslések alapján nagy valószínűséggel túl fogjuk lépni a támogatási összegkereteket, ami miatt forrást kell keresni a projektek tervezett megvalósítására.
Zalaszentgrót Város Önkormányzata az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében meghirdetett pályázati felhívások alapján az alábbi projekt megvalósítására nyert támogatást:

· EFOP-1.2.11-16-2017-00052 azonosítószámú Fecskeház Program Újragondolva című projekt

Támogatási kérelem benyújtása: 2017. június 27.
Benyújtott támogatási igény: 84.999.435,- Ft

Az elnyert támogatás összege: 84.761.522,- Ft 
Támogatási szerződés megkötése: folyamatban
Megvalósítás tervezett befejezése: 2021. május 31.
A projekt az alábbi célokra került benyújtásra:
Zalaszentgrót Városa mindig is fontosnak tartotta a fiatalokkal való törődést, ennek szellemében kívánjuk az itt folyó jó példákat és folyamatokat segíteni, úgy, hogy a város maga is szélesíti a fiatalokat ösztönző tevékenységeit. A projektben a korábban elkezdett tevékenységeket és a mai kihívásokra reagáló új ösztönző folyamatokat kívánunk elindítani, karöltve a Zalai Hazatérők Egyesületével, akik az ifjúságfejlesztés területén már több mint 10 éve jelen vannak és rendelkeznek azzal a plusszal, ami a pályázathoz szükséges és gondoskodnak a két szervezet közötti tudástranszferről. Zalaszentgróton számos jó kezdeményezés és program indult el, ami hatással volt a helyi fiatalok és közösségek életére, ezek közül a legsikeresebbeket gondoljuk tovább a projekt keretében. Az egyik fontos program a Hazatérés program volt, amelyben fiatalok munkavállalását segítették 2005-ben, amiből megalakult a Zalai Hazatérők Egyesülete és azóta is tevékenykedik a térségben, tehát biztosan fenntartható program. Ebből számos más ifjúságfejlesztési folyamat indult el, olyan is, mint a Fecskeház program, mely fizikálisan segítette a kistelepülési fiatalok letelepedését, amelyből már kettővel rendelkezik Zalaszentgrót városa, így korábbi jó tapasztalatainkat kívánjuk itt folytatni és továbbfejleszteni. Számos, a fiatalokat közvetve vagy közvetlenül segítő támogatásunk van, azonban mégis fogyatkoznak a helybeli fiatalok, akik inkább elmennek a térségből, hiszen városunkban kevés a munkalehetőség, főleg a képzettebb fiatalok számára. Így azonban elveszítjük azokat a tettvággyal teli és ígéretes fiatalokat, akik sokat tehetnének a városért. Ezt a folyamatot kívánjuk enyhíteni további ösztönzők bevezetésével. A projekt célja a Zalaszentgróton élő fiatalok képessé tétele arra, hogy élni tudjanak a Zalaszentgróton lévő lehetőségekkel és itt tudjanak idővel letelepedni és családot alapítani. Cél még, hogy javuljanak a fiatalok lakhatási feltételei Zalaszentgróton, induljon el a helyi lehetőségekre épülő gazdaság és kompetenciafejlesztés, ami elősegíti a fiatalok becsatornázását a helyi folyamatokba. Fontosnak érezzük, hogy a fiatalok helyi identitástudata fejlődjön és érezzék, hogy fontosak nekünk. A célok eléréséhez a következő tevékenységek kerültek a projektbe:

· 4 lakás kialakítása régi ipari iskola épületében 
· Ösztönzők adása (Lakhatási támogatás olyan fiatalok részére, akik pályáznak erre) 
· Fiatalok elhelyezkedését szolgáló, helyi gazdasági lehetőségekre alapuló gazdaságfejlesztési cselekvési program, ami áll:

a) az előkészítését szolgáló workshopokból, 

b) tanulmány elkészítéséből és 
c) cselekvési terv felülvizsgálatából 
· Gazdaságfejlesztési programsorozat fiataloknak, legalább 20 fő részvételével 
· Gazdaságfejlesztési workshop munkáltatók részére, 5-10 fő/alkalom, összesen 6 alkalommal Az Önkormányzat ifjúsági referens alkalmazását kívánja biztosítani a pályázatból. 
Konzorciumi partnerünk, a Zalai Hazatérők Egyesülete által végzett tevékenységek a projektben: 
· Életpálya-tervezést segítő egyéni és csoportos tanácsadások (pszichológus, jogi, pénzügyi tanácsadások) legalább 20 fő részére évente 
· Fiatalok csoportos kompetenciafejlesztése legalább 25 fő részére
· Önmenedzselést, foglalkoztatást segítő egyéni és csoportos tanácsadások legalább 50 fő részére
· Hazatérés 2.0. program kidolgozása 
· Fecskeház program adaptálása, workshopok megtartása
· Közösségfejlesztő programsorozat a fiatalok helyben maradásáért legalább 120 fő részvételével 
· Közösségi élményeket biztosító aktivitások lebonyolítása legalább 120 fő részvételével 
· Közösségi tevékenységeket segítő és motiváló egyéni és kiscsoportos tanácsadás, legalább 12 fő részére. A projektelemek megvalósulását egy főállású közösség és ifjúságsegítő munkatárs segíti külső szakértők bevonásával. 
A projekt várható eredményei: 
· kialakításra kerül 4 lakás, ahol fiatalok fognak élni 
· 12 fiatal pénzbeli ösztönzőben (lakhatási támogatás) részesül 
· elkészül a helyi gazdasági lehetőségekre alapuló gazdaságfejlesztési cselekvési program 
· párbeszéd indul el a helyi gazdasági szereplők és a fiatalok között 
· kompetenciafejlesztő programok valósulnak meg 

· javul a fiatalok önmenedzselési, jogi pénzügyi ismeretei, önismerete 
· helyi identitásnövelő programok valósulnak meg 
· közösségi programok valósulnak meg 
· megtörténik a Fecskeház program adaptációja 
· kidolgozásra kerül a Hazatérés 2.0 program 
· ingyenes tanácsadások lesznek elérhetők a projektidőszakban 
A program fenntarthatóságát a jól kidolgozott Cselekvési Terv és a már jól bevált gyakorlatok újragondolása jelenti, illetve a fiatalok motiválttá tétele és valódi bevonása a projektbe. Ezt mutatják az elmúlt évek ifjúságfejlesztési tapasztalatai Zalaszentgróton.

A projektnek folyamatban van a támogatási szerződés megkötése. A szerződés alapján a projekt indítását 2018 júniusára terveztük.

A felújításra kerülő lakásokkal szemben az alábbi szakmai elvárásoknak kell megfelelni:
A program keretében felújításra kerülő ingatlanon eszközölt felújítás költségei nem haladhatják meg a bruttó 70.000 Ft/nm-t, valamint az építmény tartószerkezeti rendszerét vagy tartószerkezeti elemeit érintő átalakítás esetében a 100.000 Ft/nm-t. Beköltöző személyenként maximum bruttó 50 nm alapterület felújítása számolható el. 

Beköltöző fiatalok/párok/családok kiválasztásánál kedvezményezett előnyben részesíti a 30. életévet el nem érőket. 

Beköltöző fiatal páronként, családonként önálló bejárattal, vizesblokkal és konyhával rendelkező ingatlan (önállóan beköltöző fiatalok esetében nem kötelező a külön bejárat, azonban a vagyonbiztonságot garantáló kialakítás elvárás). Összközműves (amennyiben a településen kiépített központi csatornahálózat rendelkezésre áll). Minimum felszereltsége: mosógép, internet elérés, asztali gép vagy laptop, íróasztal, ágy, szekrény, felszerelt konyha (főző és sütő berendezés, mikrohullámú sütő, mosogató, hűtőszekrény). Projekt megvalósítási időszakában minimum 20 hónap, fenntartási időszak alatt minimum 60 hónapban lakott állapot (állandó lakcím bejelentéssel igazoltan). 

Támogatást igénylő önkormányzat, illetve konzorciumi partnere(i) vezető tisztségviselői, az önkormányzati képviselőtestület tagjai, valamint fentiek Polgári törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozói nem lehetnek a beköltözők. 

A célcsoporttól a lakhatásért pénzügyi ellentételezés nem szedhető, ellenben igazolt rezsi költségek fizetésére kötelezhetőek a célcsoport tagjai. 
A lakhatási lehetőség igénybevételének feltétele, hogy a beköltöző fiatal (vagy a család, pár legalább egyik tagja) foglalkoztatási jogviszonnyal rendelkezzen vagy résztvevő legyen pályázati felhívásban megjelölt tevékenységben. 

A lakhatásban részesített fiatalok számára kötelező a közösségi célú önkéntes tevékenység végzése a településen. 

Egy fiatal, vagy pár, illetve család legfeljebb 2 éven keresztül lehet lakója a projekt keretében felújított ingatlan(ok)nak.
A települési lakosságszámtól függően 1000 főként 1 fő lakhatását kell biztosítani, ami esetünkben 6 főt jelent.

A fentiek alapján bruttó 30.000.000,-Ft támogatásban részesülünk a lakások kialakítását illetően. Az előzetes árajánlatkérések alapján ez az összeg messze nem fedezi a kivitelezési költségeket, eddigi kalkuláció alapján kb. bruttó 27 millió forint forrás előteremtéséről kell gondoskodni.

A pályázatot mindenképpen ajánlatos lenne megvalósítani, hogy ösztönözzük és támogassuk a helyi fiatalok letelepedését, illetve itthon tartását.
Zalaszentgrót Város Önkormányzat Egészségügyi Központja az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében meghirdetett pályázati felhívások alapján az alábbi projekt megvalósítására nyert támogatást:

· EFOP-1.8.19-17-2017-00040 azonosítószámú Az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése – a népegészségügy helyi kapacitás fejlesztése a Zalaszentgróti Járásban című projekt
Támogatási kérelem benyújtása: 2017. augusztus 31.
Benyújtott támogatási igény: 75.524.115,- Ft

Az elnyert támogatás összege: 75.524.115,- Ft 
Támogatási szerződés megkötése: folyamatban
Megvalósítás tervezett befejezése: 2020. május 31.
A zalaszentgróti kistérség lakosságának egészségi állapota jelentősen elmarad hazánk társadalmi-gazdasági fejlettsége alapján elvárható szinttől. Az elhízás, helytelen táplálkozás, a dohányzás, a diabetes mellitus (cukorbetegség), fogászati problémák, daganatos megbetegedések, stroke és szív-érrendszeri betegségek mellett a mentális megbetegedések előfordulása is nagyarányú, mely tényezők összességében nagy betegség-terhet jelentenek a kistérség és az ország számára. A felsorolt betegségek jelentős hányada vezethető vissza a helytelen életmódra, ezért a lakosság egészségmagatartásában jelentős javulást kell elérni, biztosítani szükséges a megfelelő fizikai-, társadalmi-, gazdasági- és jogi környezetet. A szív és érrendszeri, valamint az agyi katasztrófák egyre jobban mutatkoznak a helytelen életmód miatt a fiatalabb, munkaképes korosztályban, amely egyéni és családi szint mellett nemzetgazdasági vesztességnek is könyvelhető, mivel a kórképek többsége munkaképtelenséghez vezet. A nagy kockázatú egyének kiszűrése prioritást élvez, a hatékony primer prevenciós program keretén belül-azonnali beavatkozást igényelnek. Az egyre idősödő lakosság körében egyre több szív- és agyi infarktuson átesett, érszűkületes diabetes, daganatos, vesebeteg fordul elő, így a szekunder prevenció, az ambulanter rehabilitáció keretén belül megelőzhető az újabb esemény, adott esetben helyreállítható (pl. agyi katasztrófa, szívinfarktus) komplex, nagy volumenű, ágazatot érintő problémák. 
A projekt keretében olyan egységes egészségszervezési és egészségfejlesztési rendszert szeretnénk kialakítani, amely jól meghatározott kliens utak mentén biztosítja a lakosság számára a szükségleteknek és igényeknek megfelelő szolgáltatásokat. Az egészségszervezési és egészségfejlesztési feladatok összehangolása és megfelelő ellátása érdekében az Egészségfejlesztési Irodák működések eredményeképpen kialakíthatóvá válnak a helyi igényekhez és az egészségszervezési irányelvekhez illeszkedő közösségi egészségszervezési protokollok, valamint ezek alapján létrehozhatók az egyéni szolgáltatási tervek. Fontos feladat az alapvető tájékoztatás és megelőzési feladatokon túl a mentális egészség megőrzése, a mentális egészségi problémák korai felismerése és a páciensek ellátó-rendszerrel való összekapcsolása, ellátásukat lehetővé tevő egészségfejlesztési, betegségmegelőzési tevékenységek biztosítása. A zalaszentgróti kistérségben jelenleg nem működik Egészségfejlesztési Iroda, így a még le nem fedett térségünkben olyan új, járási szinten működő mentális egészségfejlesztés funkcióval bővített Egészségfejlesztési Iroda kialakítását szeretnénk megvalósítani, amely koordinálja a járás egészségfejlesztési programjait, összekötő kapocsként működik az egészségügyi alapellátás, a járóbeteg szakellátás és az egészségfejlesztési programokat megvalósító szervezetek között. Intézményi hátteret biztosít a betegségmegelőzési, egészségfejlesztési tevékenységhez oly módon, hogy aktívan működteti, tartós helyi, járási hálózatba integrálja az egészségfejlesztési tevékenységet végző szervezeteket. Átfogó cél a zalaszentgróti térségben élő lakosság egészségkultúrájának és egészségi állapotának javítása, növekedjen a születéskor várható élettartam és az egészségben eltöltött életévek száma, a fejlesztés járuljon hozzá az ország átfogó népegészségügyi hálózatának kialakításához, és ezen keresztül a lakosság egészségtudatosságának növeléséhez, egészség kultúrájának javításához és a krónikus nem-fertőző betegségek megelőzéséhez a területi egyenlőtlenségek csökkentésével. 
Részcélok: 
· Javuljon a népegészségügyi szolgáltatásokhoz, ismeretekhez való hozzáférés, illetve a betegségmegelőzés és egészségfejlesztés az egészségműveltség elterjesztése révén; 
· Kerüljön továbbfejlesztésre a népegészségügyi intézményrendszer és hálózata; 
· A népegészségügyi hálózaton belül jöjjön létre egy olyan humánerőforrás fejlesztés, amely lehetővé teszi a mentális problémák megelőzését, azok időbeli kiszűrését, kezelését; 

· Javuljon az egészségügyi alapellátási és népegészségügyi feladatok összehangolása az egészségügyi ellátás betegség-centrikus és a népegészségügy egészség-centrikus szemléletmódjának ötvözésével. 
Rövidtávú célok: 
· Egészségfejlesztés Iroda kialakítása Zalaszentgróti székhellyel. Az itt dolgozó munkatársak tervezik, megvalósítják, koordinálják, dokumentálják a projektben vállalt tevékenységeket. A projekt keretében felvételre kerül 3 fő 40 órás jogviszonyban, 4 fő 20 órás jogviszonyba, 2 fő a projektmenedzsment szervezetbe 10 órás jogviszonyba. 
· Rövidtávú cél továbbá olyan programok, foglalkozások szervezése, melyek elősegítik, hogy az itt élők egészségesebb életmódot éljenek, felismerjék a korai tüneteket, valamint részt vegyenek a szűrővizsgálatokon. Célunk továbbá a már felismert és kezelt betegek állapotjavulásának és további szövődményeinek megelőzése. Megfelelő kompetenciával bírunk az azonosított problémák megfelelő szakmai színvonalon történő kezelésére, a színterek elérésére.
A Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság az előterjesztést a 2018. március 22-i ülésén megtárgyalta, a 16/2018. (III. 22.) és 17/2018. (III. 22.) számú határozatával elfogadta, és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjen megtárgyalni, majd az alábbi határozati javaslatot elfogadni:

1. Határozati javaslat:
Zalaszentgrót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a támogatást nyert projektek megvalósításáról szóló tájékoztatást elfogadja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a projektek megvalósításához kapcsolódó további hivatalos intézkedések megtételére.  
Határidő: folyamatos
Felelős: Baracskai József polgármester
2. Határozati javaslat:

Zalaszentgrót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja 2018. április 01-től a Zalaszentgrót Város Egészségügyi Központ létszámának (3 fő 40 órás, 4 fő 20 órás, 2 fő 10 órás) összesen heti 220 órás, 9 fővel való bővítését az Egészségfejlesztési Iroda létrehozása okán.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.  

Határidő: 2018. május 31.
Felelős: Baracskai József polgármester

Zalaszentgrót, 2018. március 13.







Baracskai József 






   

    polgármester

A határozati javaslat a törvényességi előírásoknak megfelel.








Dr. Simon Beáta
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