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7. sz. napirendi pont 
Előterjesztés

Zalaszentgrót Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2018. szeptember 27-i rendes, nyilvános ülésére

Tárgy: Tájékoztató a támogatást nyert projektek megvalósításáról
Tisztelt Képviselő-testület!

Zalaszentgrót Város Önkormányzat Képviselő-testülete az elmúlt években számos pályázat benyújtásáról hozott döntést, köztük kiemelendő a Területi és Településfejlesztési Operatív Program keretében benyújtott pályázatok. A képviselő-testületet folyamatosan tájékoztattam a pályázatokkal kapcsolatosan. Az elmúlt időszakban tapasztaltak alapján fontosnak tartom, hogy egy újabb részletes tájékoztató keretében ismertessem az önkormányzati pályázatok jelenlegi helyzetét.

A Zalaszentgrót és környező települések Intézményfenntartó Társulása a Területi és Településfejlesztési Operatív Program keretében meghirdetett pályázati felhívások alapján az alábbi projektek megvalósítására nyert támogatást:

· TOP-4.2.1-15-ZA1-2016-00011 azonosítószámú Eszközfejlesztés a Család- és Gyermekjólét Központnál és Szolgálatnál című projekt
Eszközfejlesztés a Család- és Gyermekjólét Központnál és Szolgálatnál
Támogatási kérelem benyújtása: 2016. április 29.
Benyújtott támogatási igény: 25.279.707,- Ft

Az elnyert támogatás összege: 25.279.707,- Ft

Támogatási szerződés megkötése: 2017. június 1.

Megvalósítás tervezett befejezése: 2018. május 31.
A projekt lezárult, melynek keretében lehetőség nyílott a Zalaszentgróti Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat hiányzó eszközeinek beszerzésére, elavult eszközeinek lecserélésére, munkakörülményeik javítására. Az elnyert támogatás alapján a projektben  beszerzésre került 2 db Dacia Duster személygépjármű, 10 db 26-os női kerékpár, 1 db 50 cm3-s Keeway Blade típusú robogó, és 20 db informatikai eszköz (8 db laptop, 3 db asztali gép, 1 db nagy teljesítményű fénymásoló, 2 db mobiltelefon, 1 db televízió, 1 db tükörreflexes fényképezőgép, 2 db tablet, 1 db projektor, 1 db projektorvászon). Elkészültek az irodabútorok a régi gimnázium épületében és az INO-ban. A projekt során beszerzésre kerültek még fejlesztő játékok, sportszerek és kültéri játszótéri eszközök. 
A játszóeszközök elhelyezése már nem a projekt keretében történt, arra a Coca-Cola HBC (Magyarország) Kft. által játszóterekre adott támogatás nyújtott fedezetet.
Zalaszentgrót Város Önkormányzata a Területi és Településfejlesztési Operatív Program keretében meghirdetett pályázati felhívások alapján az alábbi projektek megvalósítására nyert támogatást:
· TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00002 azonosítószámú Agrár-logisztikai központ építése Zalaszentgróton
· TOP-1.1.1-15-ZA1-2016-00002 azonosítószámú Zalaszentgrót Déli ipari terület fejlesztése
· TOP-2.1.2-15-ZA1-2016-00002 azonosítószámú Zalaszentgrót a Zöld város projekt 
· TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00003 azonosítószámú Zala Kétkeréken – Kerékpárút-fejlesztés Sármellék és Zalaszentgrót településeken
· TOP 1.4.1-15-ZA1-2016-00028 azonosítószámú Bölcsőde kialakítása és óvoda felújítása Zalaszentgróton

Agrár-logisztikai központ építése:

Támogatási kérelem benyújtása: 2016. március 21.
Benyújtott támogatási igény: 217.176.420 Ft

Az elnyert támogatás összege: 190.000.000 Ft

Támogatási szerződés megkötése: 2017. június 1.

Megvalósítás tervezett befejezése: 2019. december 31.

A hűtőcsarnok engedélyezési és kiviteli terveit elkészíttettük, az építési engedély is már a birtokunkban van.

A projektben megvalósításra kerül egy bruttó 420 m2-es hűtőcsarnok megépítése szociális és irodahelyiségekkel, valamint manipuláló helyiségekkel, amelyekben a válogatási, mosási, valamint csomagolási folyamatokra nyílik lehetőség. A hűtőházban a hűtési folyamatot eredetileg 2 különböző technológiával terveztük megvalósítani. Az épületre és az infrastruktúrára adott tervezői költségbecslés alapján a tervezett kivitelezési költségek jóval meghaladták a rendelkezésre álló pénzügyi fedezetet, így a költségcsökkentés miatt tervmódosítás során minden helyiségbe hagyományos hűtési technológia került betervezésre.
A pályázatunk és a támogatási szerződés is tartalmazta a hűtőház működését biztosító infrastruktúra kiépítését is.
A pályázat érdemi megvalósítása érdekében a Magyar Államkincstárral történt egyeztetés során derült ki, hogy a TOP-1.1.3 konstrukció keretében az infrastruktúra építése nem támogatható annak ellenére, hogy már a bírálat időszakában kérték a közművek és útépítés megbontását a két pályázat között, illetve ezen elvárást követelték meg a támogatási szerződés 1 mérföldkövében is; valamint a műszaki tartalom csökkentésére benyújtott támogatási szerződés módosítási kérelmének hiánypótlásában is előírták, hogy a terveken, műszaki leírásokon is jól különüljön el a megbontás.
A tervezésekre, elektromos hálózat kiépítésre, közbeszerzésre, a műszaki ellenőrzésre ennek megfelelően írtuk ki az ajánlatkéréseket és ez alapján készültek el a szerződések, sőt a közmű tervezésnél és az elektromos hálózat kiépítésnél ez alapján került sor a számlázásra is.
A nyilvánosság biztosításának teljesítésére is kötöttünk már szerződést. Ennek keretében elkészült már az alhonlap, ahol a projekttel kapcsolatos információkat jelentetünk meg. Megjelentek a beruházásról a sajtóközlemények és elkészült a projekttábla, amely még nem került kihelyezésre.
Mivel az infrastruktúra kiépítése e pályázat keretében nem valósítható meg, így az arra betervezett pénzeszközből a működéshez szükséges eszközöket tudunk beszerezni, illetve megépíthetjük a vagyonvédelmet biztosító kerítést a telekhatáron.
Egy platós kisautót, rakodást segítő targoncát, gyalogkíséretű targoncát, rekeszeket, ládákat, tárolásra alkalmas polcrendszert, öltöző szekrényeket, iroda- és pihenőhely berendezést tervezünk beszerezni.

Az épület építésére és hűtéstechnológia kiépítésére lefolytattuk az elektronikus közbeszerzési eljárást a Kbt. 115 §-a alapján 5 vállalkozás meghívásával, mely eredménytelenül zárult.

Most újabb közbeszerzés kiírására kerül sor, mely tartalmazni fogja már a kerítésépítést is. 
Az adóhatósággal és a MÁK-kal való egyeztetés során egyértelművé vált, hogy a beruházással kapcsolatos kiadásra az Önkormányzatnak adólevonási joga van, függetlenül attól, hogy a hűtőházi tevékenységet maga végzi, vagy üzemeltetésre ÁFA köteles üzemeltetési díj fejében átadja.
A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014.(XI.5.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletének 68.3. pontja értelmében a le nem vonható áfára megítélt támogatást nem lehet más költségre átcsoportosítani, azzal a megítélt támogatás összegét csökkenteni kell, így a pályázat megvalósítására 149 millió Ft-ot használhatunk fel.

A pályázati kiírás szerint a teljes projekt megvalósítására a támogatási szerződés aláírásától számított 24 hónap áll rendelkezésre – 2019. május 31. -, így határidő hosszabbításra kell benyújtani kérelmet az irányító Hatóság felé, mivel ismerve a kivitelezői kapacitásokat, ez a határidő tarthatatlan.
Zalaszentgrót Déli ipari terület fejlesztése:

Támogatási kérelem benyújtása: 2016. május 4.
Benyújtott támogatási igény: 188.017.018 Ft

Az elnyert támogatás összege: 90.000.000 Ft
Támogatási szerződés megkötése: 2017. június 1.

Megvalósítás tervezett befejezése: 2019. december 31.
Elkészíttettük az infrastruktúra kiépítésének terveit.  A vízjogi létesítési engedély kérelmet a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz, útépítési engedélykérelmet a Zala Megyei Kormányhivatal Közlekedésfelügyeleti Osztályához nyújtottuk be. Mindkét esetben jogerős építési engedéllyel rendelkezünk.

A Közlekedésfelügyeleti Osztály az építési engedélyében előírta a közvilágítás kiépítését is, így azt is megterveztettük.
A hűtőház projekt ismertetése során említésre került, hogy az ahhoz kapcsolódó közművek, út és közvilágítás kiépítését az a pályázat nem támogatja, így az agrár-logisztikai központ teljes infrastruktúra kiépítését is ebből a pályázatból kellene megvalósítani. Ezen elvárás alapján a műszaki leírásokat, költségvetés kiírásokat, költségbecsléseket át kellet dolgoznunk, hogy próbáljunk beleférni a rendelkezésre álló forrásba. 

A projekt csak csökkentett műszaki tartalommal és forrás kiegészítéssel valósítható meg.
Az iparterület szennyvízelvezetése gravitációs csatornával tervezett. Befogadója a Városmajor utcai NA200 mm-es gravitációs gyűjtő helyszínrajz szerinti tisztítóaknája, végül a városi szennyvíztelep.

A gravitációs szennyvízcsatorna kiépítése 710 m hosszú KGPVC csővezetékkel történik tisztító aknákkal. A talajvíz magassága, valamint a csővezetékek fektetési mélysége miatt szükségessé válik a vákumkutas víztelenítés, valamint a munkaárkok zártsorú dúcolása.

Az ivóvízvezeték megépítése D 110 PE vezetékkel történne 510 m hosszban, 4 db föld feletti tűzcsappal.

Az útépítés az iparterület körül 1153 m hosszban készülne. Sajnos az eredetileg tervezett aszfaltburkolat helyett csak kőzúzalékos útburkolat lesz (amely alapja lehet egy későbbi aszfaltozásnak) kétoldali árokkal. Van olyan szakasz, ahol csak ki kell egyenlíteni a felületet és profilozni kell a meglévő árok szakaszát. Több helyen csőátereszt is kell építeni.

A meglévő közcélú hálózatról az igényelt energiaellátás nem biztosítható, ezért 1 db kompakt 250 kVA-os transzformátor állomás, 534 m földkábeles KIF hálózat és 280 m földkábeles KÖF hálózat kiépítése vált szükségessé, amely építése folyamatban van.
Az ajánlatkéréseket újból le kellett folytatni most már összevont tartalommal.

A közbeszerző kiválasztása megtörtént, az ajánlattételi felhívás elkészítése folyamatban van.
A nyilvánosság biztosításának teljesítésére is kötöttünk már szerződést. Ennek keretében elkészült már az alhonlap, ahol a projekttel kapcsolatos információkat jelentetünk meg. a Projekttábla elkészült, megjelennek a sajtóközlemények is. A műszaki ellenőrrel is megkötöttük a szerződést.
Az iparterületet kiszolgáló infrastruktúra kiépítésének célja az iparterületek értékesítése új vállalkozások számára. Az iparterületek építési teleknek minősülnek, értékesítésükből adóköteles bevétele származik az önkormányzatnak, ezért a felmerülő ÁFA levonható, visszaigényelhető.
272/2014.(XI.5.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletének 68.3. pontja értelmében a le nem vonható áfára megítélt támogatást nem lehet más költségre átcsoportosítani, azzal a megítélt támogatás összegét csökkenteni kell, így a pályázat megvalósítására 70 millió Ft-ot használhatunk fel.

Az előzetes becslések alapján a megvalósítandó projekt költsége a csökkentett műszaki tartalommal nettó 90 millió Ft, ami a közbeszerzés lefolytatása során még több lehet.

Az Irányító Hatósághoz kérelemmel fordulunk a megváltozott műszaki tartalom bemutatásával a sikeres közbeszerzés lefolytatása után többletforrás igénylésére. Ennek kimenetele bizonytalan. Amennyiben a projektet meg szeretnénk valósítani és nem jutunk többletforráshoz, akkor azt az Önkormányzatnak kell biztosítani. Ennek hiánya esetén a hűtőház építését sem tudjuk megvalósítani, mert az infrastruktúra nélkül nem tud működni.

Zalaszentgrót, a Zöld város:
Támogatási kérelem benyújtása: 2016. május 17.
Benyújtott támogatási igény: 720.000.000 Ft

Az elnyert támogatás összege: 100 111 641 Ft 
Támogatási szerződés megkötése: 2017. október 25.
Megvalósítás tervezett befejezése: 2018. december 31.
A Képviselő-testület által meghatározott célterületeknek megfelelően elkészíttettük az építész, tájépítész, gépészeti, villamos és közmű terveket az alábbi szempontok szerint:

A projekt egyik célkitűzése a piaccsarnok megújítása és funkcióbővítése. A város célja a csarnok szolgáltatásainak bővítése, mely piacnapokon a lakosság, vendégek igényeit szolgálja ki, egyéb időpontokban a csarnokot alkalmassá teszi nagyobb rendezvényekre történő használatra, bérbeadásra (pl.: bálok, esküvők, előadások, stb.). Ennek érdekében közönségforgalmi vizesblokk, takarító szertár és kiszolgálópult kerül kialakításra a csarnok belső felületeinek megújításával.

A kialakítandó vizesblokk kiszolgálja mind a heti piac vendégeit, mind az időszakos rendezvények részvevőit. A vizesblokk három egységből tevődik össze, egy női, egy férfi és egy akadálymentes mosdó, amelyek befogadó képessége 50-60 fő. A vizesblokk kialakításánál szempont volt a műemlék épület térszervezéséhez és nyílásrendszeréhez való illeszkedés is.

A csarnok piaci funkción kívüli hasznosítása az eddigi tapasztalatok alapján túlnyomó részt vendéglátó jellegű.

Ennek tükrében a tervezési program részét képezi egy kisméretű kiszolgálópult és hozzákapcsolódó raktár kialakítása, mely megkönnyíti a vendéglátás feltételeit. A pult piacnapokon az árusok számára is használható vendéglátó vagy egyéb rendeltetéssel is, így nem vesz el helyet a hasznos alapterületből.

A piaccsarnok jelenlegi, piaci funkción kívüli hasznosításán túl hosszútávon cél a vendéglátásra alkalmas területek bérlői hasznosításba történő üzemeltetése, ezért a beruházásra jutó ÁFA is visszaigényelhető.
A tér megújítása a városközpont fejlődése, funkcionális rendezése és a városrész korszerűsítése érdekében történik. Mára a reprezentatív rendezvények rendezésére alkalmas főtér a közeli Templomtér lett. A Szent István térből a főteret, a közigazgatási hivatalokat és a sűrűbb kereskedelmi területeket, autóbusz pályaudvart és Művelődési központot összekötő gyalogos hálózat súlypontjában elhelyezkedő pihenőtérként célszerű átépíteni.
A négy sarkán nyitott, minden irányból gyalogos és kerékpáros forgalommal keresztezett téren megpihenésre, találkozásra, várakozásra alkalmas, zöld, fásított köztér alakul ki. A tervezett zöldfelületek egybefogottan, kiemelt, nagy felületű ágyásokba kerülnek, ezzel segítve, hogy életképes, egészséges növények fejlődjenek, ami a fenntartási munkákat csökkenti, hosszú távon az esztétikus megjelenést biztosítja.

A térre nyílik a Művelődési központ főbejárata, ahol a tervezett új burkolat és növénykazetták a ’90-es években épült zenepavilonnal együtt alakítanak ki fogadóteret, előteret.

A tér keleti térfalát adó lakóháztól az új gyalogos járda a tér közepe felé húzva, a volt Zala áruház főbejáratához igazítva kerül megépítésre. Ezzel a lakóház előkertet kapott, ahol a földszinti szolgáltatások bejárata akadály-mentesíthető, továbbá kellemes, gyalogos forgalmat nem akadályozó vendéglátó terasz is kialakítható.

A volt Zala áruház előtti 4 m széles járda része a városközpontot keresztező NyK-i gyalogos tengelynek, rendezi a parkolók menti közlekedést, a téren az ÉD-i és NyK-i gyalogos tengelyek találkozásánál és az áruház bejáratánál találkozási pontok alakulnak ki.

A Szt. Kristófot ábrázoló szobor a helyén marad, a színpad elbontásával és a burkolatok átrendezésével jobb rálátás biztosítható, ezzel közelebb kerül az emberekhez.

A zöldfelületeken kialakított mesterséges, de lágy ívű dombok a Zalai-dombságot, egy-egy dombja Zalaszentgróthoz tartozó településeket jelképezi. A dombokon a szobrász iskolások településeket jelző emlék kövei helyezhetők el. A kiemelt növénykazetták a környező szőlőhegyek kőteraszainak megfelelő megjelenéssel, rakott bazaltkőből készülnek.

A teret keretező burkolat a városban alkalmazott szürke színű térkő burkolat folytatásával valósul meg. A térkő burkolatok gyalogos forgalomra méretezetten kerülnek kialakításra, 3,5 m-es szélességük az alkalmankénti kisteher forgalmat lehetővé teszi. A burkolatok zúzottkő alépítménnyel, kerti szegéllyel, 1-2%-os oldallejtéssel készülnek. A járdák akadálymentes használatnak is megfelelnek.

A teret keresztező burkolat a környék építőanyagából, szabálytalan szélű, a növénykazetták anyagával megegyező bazalt kőből készül, fém szegéllyel, 1-2%-os oldallejtéssel. A bazalt járda rakásmintájában is és színében is figyelemfelkeltő kontrasztot ad.

A tér belső részén barátságosabb, levegő és vízáteresztő szórt burkolat kerül, jelezve a használat váltását is, parki hangulatot erősítve a forgalmas szilárd burkolatok mellett. A szórt

burkolat javítja a terület vízháztartását, egyszerűsíti a vízelvezetést, lehetővé teszi a csapadékvíz helyben szikkasztását és a növények számára a felhasználást. A világos barna – sárgás burkolat nyáron kevésbé és lassabban melegszik fel, szép kontraszt a sötét bazaltkő mellett. A burkolat az akadálymentes használatnak is megfelel.

A téren a zenepavilon alatti márvány csillagbetét és az oszlopokat körülvevő minta megmarad. A márvány és a térkő közé önthető burkolat kerül, ami a csillag sarkaiba szépen beteríthet. Az épületek köré 0,6 illetve 1,5 m széles kavicssáv kerül kerti szegéllyel.

A tér belső, szórt burkolatú pihenő részére három nagyobb kiterjedésű növénykazetta, zöldfelület kerül. Keretezésük 0,45 m széles, szőlőhegyek támfalaira jellemző megjelenésű 0,15 -0,37 m-re kiemelt, bazaltkőből rakott alacsony falak, szegélyek. Az alacsony falak beton belső szerkezettel készülnek. A szín azonos fugázás a felszínen csak kis mértékben jelenik meg, a kőfelszíntől minimum 5 mm-re beljebb. A 0,37 m magas vízszintes falszakaszokra támlás és támla nélküli padok kerülnek.

A meglévő növényállomány teljes cseréje a növények egészségügyi állapota és városi térre nem illő fajták (közönséges luc) miatt indokolt. A tervezett növénykiültetés a tér használat, a tér mikroklímájának, árnyékos és napos területeinek, a növények ökológiai igényeinek és az ésszerű fenntartási igény kereteinek figyelembe vételével készül. A változatos, évszakokat jelző megjelenést lombos és örökzöld fajták, virágos cserjék és díszfüvek adják. A szobor körül tavasszal hagymás virágok nyílnak.

A növénykazettákba javasolt az automata öntözőrendszer kiépítése. A többi zöldfelület öntözése és a terület tisztítása 3 db locsolóvíz csatlakozóról megoldható. 

Tervezett fák mennyisége 15 db, cserjeszint 324,3 m2, gyepesítés 420 m2.
A tér megfelelő bútorozásakor fontos szempont volt kényelmes, jó minőségű, esztétikus, városi környezetben kipróbált, könnyen karban tartható termékek kiválasztása.

A térre sakkasztalok, támlás és támla nélküli padok, USB csatlakozóval és világítással ellátott színes székek, hulladékgyűjtők, kerékpártámaszok és egy ivókút kerül.

Kisebb gyerekek számára két szőlőtőkét ábrázoló játszó szobor kerül a szórt burkolatra.

A tervek elkészülte után a műszaki tartalom módosítására 2018. április elején nyújtottuk be a kérelmünket a MÁK felé, aminek elfogadására ez idáig még nem került sor.
Ennek ellenére, a projekt megvalósíthatósága érdekében a közbeszerző kiválasztása után lefolytattuk az elektronikus közbeszerzési eljárást a Kbt. 115 §-a alapján 5 vállalkozás meghívásával a Főtér megújítására, mely eredményesen zárult.

A nyertes ajánlattevő a Két Tarbuza Kft. bruttó 91.766.122 Ft összeggel. A támogatási szerződésmódosítási kérelmünkben a kivitelezésre bruttó 80.022.657 Ft áll rendelkezésünkre. A projekt megvalósíthatósága és a kiviteli szerződés aláírhatósága érdekében 11.743.465 Ft többletforrásra van szükség, melyet az Önkormányzatnak kell biztosítania.
A nyilvánosság biztosításának teljesítésére a szerződés már megkötésre került. Ennek keretében elkészült már az alhonlap, ahol a projekttel kapcsolatos információkat jelentetünk meg. 
Kiírásra került az ajánlattételi felhívás a műszaki ellenőrzésre is.
Zala Kétkeréken – Kerékpárút-fejlesztés Sármellék és Zalaszentgrót településeken: 

Az elnyert támogatás összege: 34.073.350 Ft

Támogatási szerződés megkötése: 2017. október 5.

Megvalósítás tervezett befejezése: 2018. december 31.
A jelen projekt keretében megvalósítani kívánt fejlesztés a Zalaszentgrót - Termálfürdő közötti kerékpárforgalmi létesítmények kialakítását célozza meg, az alábbi szakaszokkal: 

· I. szakasz: a Nyár utca – Akácfa utca – Szentpéteri utca vonalán Zalaszentgrót belvárosában, a meglévő kisforgalmú utakon jellemzően forgalomtechnikai kijelöléssel 3852 m-en, 

· II. szakasz: fürdőhöz vezető kerékpárút létesítése, a Termálfürdő bejáró útjának az országos közúthoz való csatlakozása, és a tüskeszentpéteri bekötő út (Nyár utca) között önálló kétirányú kerékpárút kialakítása 505 m-en 

A kerékpárút fejlesztéssel egyidejűleg kialakításra kerül egy pihenőhely a minimálisan elvárt tartalommal (pad, asztal, szemetes, kerékpártámasz).

A pályázat konzorciumban valósul meg a Zala Megyei Önkormányzat, Zala Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft, Sármellék Község Önkormányzata és Zalaszentgrót Város önkormányzata részvételével.
A kerékpárút megépítése érdekében a nyomvonalat érintő területeken telekalakítást kellett elvégezni, a nem önkormányzati tulajdonban lévő területeket meg kellett vásárolni, amelyhez az adásvételi szerződések már elkészültek. Ennek lebonyolítása nagyon hosszadalmas és költséges volt, a betervezett költségeket jóval meghaladta. Reményeink szerint költségátcsoportosítással a költségeink megtérülnek.
A Beszerzési Szabályzatunk alapján kiválasztásra került a kerékpárút kivitelezője. A nyertes ajánlattevő a Két Tarbuza Kft lett nettó 24.949.270 Ft összegben, melyre a pályázat fedezetet nyújt. A kerékpárút építése folyamatban van.
Bölcsőde kialakítása és óvoda felújítása Zalaszentgróton

Támogatási kérelem benyújtása: 2016. május 24.

Benyújtott támogatási igény: 200.000.000 Ft

Az elnyert támogatás összege: 136.284.202 Ft 
Támogatási szerződés megkötése: 2018. augusztus 14.

Megvalósítás tervezett befejezése: 2019. október 31.
A csökkentett támogatási összeg miatt új tervet kellett készíttetnünk. Az építési engedély már a birtokunkban van, a kiviteli tervek is elkészültek.

A projektben megvalósításra kerülne a Zalaszentgróti Napköziotthonos Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde Ady E. u. 2. szám alatti telephelyén lévő épületegység belső átalakítása, bővítése, melynek célja a jelenlegi rossz elosztású szűk és sötét terek, elaprózott helyiségcsoportok megszüntetése, a jogszabályokban előírt, nevelési és gazdasági egységek közötti szeparáció megszüntetése. 
Az Ady utcai épületben a délkeleti oldalon alakítjuk ki az 1 db bölcsődei egységet, 2 db gyerekszobával. A bölcsődei egység az óvodai épületrészhez egy tűzgátló ajtón keresztül kapcsolódik, egyébként kívül is saját kerítéssel el van választva az óvodai területtől. A bölcsődének az északkeleti oldalon külön bejárata van, amit a régi bejáratból alakítunk ki, kibővítve a kötelező és szükséges helyiségekkel. Az akadálymentes 5 %-os rámpán át fedett-nyitott előtérbe jutunk, ahonnan a szélfogó is nyílik. A szélfogóból a takarítószer tároló és akadálymentes szülői WC nyílik. Kívülről a WC-t érhetjük el a bölcsődei játszóudvarból. A belső folyosóról nyílnak a gyermeköltözőn keresztül megközelíthető gyerekszobák. Mindkét esetben lehetőségek szerint meghagytuk a meglévő válaszfalakat, hogy a lehető legkisebb átalakítással biztosítsuk a bölcsődei ellátás feltételeit. A gyerekszobákhoz a délkeleti oldalon fedett terasz kapcsolódik, melyre mindkét gyerekszobából és a közös folyosóról is ki lehet menni. A meglévő óvodai területen egy új dolgozói WC-t terveztünk a megszűnő helyett, valamint egy zuhanyzót. A gépészeti helyiségben takarítószer tárolót is kialakítunk, egyébként az épület többi részét változatlanul hagytuk. Az óvoda új bejáratot kap, ami egyben egy nyagtag is, ami összeköti a meglévő épületet az új épületszárnnyal. A nyaktagban egy akadálymentes szülői WC-t is kialakítunk. A bővítményben egy óvodai foglalkoztató helyiséget terveztünk vizesblokkal, öltözővel és szertárral. Az óvodai épületrész önállóan megközelíthető az utcai oldalról.

A meglévő épületben a lehető legkisebb beavatkozással szeretnénk elérni, hogy működő bölcsődét hozzunk létre. A meglévő épülethez csatlakozó új épületrészek lapos tetősek, az eresz alá futnak be, így nem kell a meglévő tetőszerkezetet megbolygatni. A bővítmény a mai kor és előírások szerint épül, kívülről hőszigetelt vázkerámia téglából, porotherm födémrendszerrel, hagyományos nyeregtetős, oromfalas tetőszerkezettel, cserépfedéssel. Amennyiben a meglévő épületrész fal- és födém hőszigetelése elkészül, a jelenlegi kazán kapacitás elegendő lesz a bővítmény fűtésére is. A betervezett tűzgátló ajtó mindkét oldalára 1-1 db füstérzékelőt telepítünk, akkor az ajtó mindig nyitva lehet, egy elektro falimágnes fogja tartani az ajtólapot. Ha az ajtót automata csukóval látjuk el, akkor az ajtó mindig csukva lesz, nincs szükség füstérzékelőre. A jelenlegi kerítések nem elégítik ki a bölcsődei szabványt (120 cm magas, függőleges pálcaosztás, max. 8 cm-es távolsággal), ezért azt is cserélni kell.

A telek nem alkalmas arra, hogy további gyermek részére bővítsük az épületet, ezért a két szomszédos telek kárára telekalakítást kellett végrehajtani, hogy az óvodai telek mérete növekedjen, legalább az előírás szerinti nagyságra. Ennek költségét a 2018. évi költségvetés működési költségéből fedeztük.
Az épület bővítése miatt 5 db új parkolóhelyet kell kialakítani, amely során a meglévő faállomány megtartása is kétséges. A bölcsődei bejárat mellett kizárólag a bölcsődei forgalom kiszolgálására, saját telken belül 4 db normál és 1 db akadálymentes parkolót alakítunk ki, valamint kerékpár tárolót is. A gazdasági beszállítás (konyhai étel, stb.) továbbra is az Ady utca felől lesz megoldva. 
A kiviteli tervekkel egyidőben elkészült a részletes tervezői költségvetés is, ami nettó 10 millió Ft-tal haladja meg a támogatási szerződésben a kivitelezésre fordítható összeget. 

A közbeszerző kiválasztása megtörtént. A közbeszerzés lefolytatása után, a végleges kivitelezői árajánlat ismeretében tudjuk megmondani, hogy szükség lesz-e többletforrásra.
Valamennyi TOP-os pályázat esetében a támogatási kérelem beadása és a támogatás megítélése között eltelt idő miatt a támogatási kérelmeket módosítani kellett, valamennyi előzetesen beadott tanulmányt újból át kellett dolgozni.

Az országosan azonos időben történő projekt megvalósítás miatt nehéz volt megfelelő tervezőt találni, így a tervezési idő és az engedélyeztetés nagyon elhúzódott. A közbeszerzéseket sem tudtuk időben elkezdeni, így nehéz tartani az előre meghatározott teljesítési követelményeket.

Félő, hogy az ugrásszerűen megnövekedett építési igények miatt nehéz lesz megfelelő kivitelezőt is találni. 
A projektekkel kapcsolatos ismertetőből is kitűnik, hogy túl fogjuk lépni a támogatási összegkereteket, ami miatt forrást kell keresni a projektek tervezett megvalósítására.
A Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság az előterjesztést a 2018. szeptember 20-i ülésén megtárgyalta, az 54/2018.(IX.20.), 55/2018.(IX.20.) és 56/2018.(IX.20.), számú határozataival elfogadta, és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjen megtárgyalni, majd az alábbi határozati javaslatokat elfogadni:

1. Határozati javaslat:

Zalaszentgrót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a támogatást nyert projektek megvalósításáról szóló tájékoztatást elfogadja.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a projektek megvalósításához kapcsolódó további intézkedések megtételére.
Határidő: folyamatos

Felelős: Baracskai József polgármester

2. Határozati javaslat:
Zalaszentgrót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy – figyelembe véve az elkészülő projektek hasznosításának módját és az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII törvény előírásait - a Területi és Településfejlesztési Operatív Program keretében megvalósuló agrár-logisztikai központ építésére, déli iparterület közművesítésére és útépítésére, valamint a zöld város projektből a piaccsarnok felújítására és funkciójának bővítésére jutó általános forgalmi adót visszaigényli.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a projektek megvalósításához kapcsolódó további intézkedések megtételére.

Határidő: folyamatos
Felelős: Baracskai József polgármester
3. Határozati javaslat:

Zalaszentgrót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 12.000.000,-Ft többletforrást előlegez meg az önkormányzat értékpapír eladásából származó bevételéből a TOP-2.1.2-15-ZA1-2016-00002 azonosítószámú Zalaszentgrót a Zöld város projekt megvalósításához.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert többletforrás biztosításához szükséges további intézkedések megtételére.

Határidő: 2018. december 31.
Felelős: Baracskai József polgármester

4. Határozati javaslat:

Zalaszentgrót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az önkormányzata a TOP-2.1.2-15-ZA1-2016-00002 azonosítószámú Zalaszentgrót, a Zöld város projekt megvalósításához szükséges 12.000.000,-Ft hiányzó fejlesztési forrás többlettámogatásként történő biztosítása érdekében kérelmet nyújtson be a Támogató felé.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a kérelem benyújtásához kapcsolódó további intézkedések megtételére.

Határidő: 2018. december 31.

Felelős: Baracskai József polgármester

Zalaszentgrót, 2018. szeptember 17.







Baracskai József 






   

    polgármester

A határozati javaslat a törvényességi előírásoknak megfelel.








Dr. Simon Beáta






     

          jegyző
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